COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***CEDRO DO ABAETE***
LOCALIDADE : SEDE
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	OPERAR O POÇO C03	%				100%				
2	REATIVAR O PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MANANCIAL - PAM	%					100%			
3	IMPLANTAR AUTOMAÇÃO DA ETA	%					100%			
4	DASASSOREAR A CAPTAÇÃO	%					100%			
5	RECUPERAR A OMBREIRA DA BARRAGEM	%						100%		
6	SUBSTITUIR RDA	%					100%			
7	IMPLANTAR REDE REFORÇO - RDA	%					100%			

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***CEDRO DO ABAETE***

LOCALIDADE SEDE

SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	OPERAR O POÇO C03										
2	REATIVAR O PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MANANCIAL -										
3	IMPLANTAR AUTOMAÇÃO DA ETA										
4	DASASSOREAR A CAPTAÇÃO										
5	RECUPERAR A OMBREIRA DA BARRAGEM										
6	SUBSTITUIR RDA										
7	IMPLANTAR REDE REFORÇO - RDA										

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***CEDRO DO ABAETE***

LOCALIDADE SEDE

SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	OPERAR O POÇO C03										
2	REATIVAR O PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MANANCIAL - I										
3	IMPLANTAR AUTOMAÇÃO DA ETA										
4	DASASSOREAR A CAPTAÇÃO										
5	RECUPERAR A OMBREIRA DA BARRAGEM										
6	SUBSTITUIR RDA										
7	IMPLANTAR REDE REFORÇO - RDA										