

Relatório Resumo de Empendimento

OGU

RRE - Tomador

#PÚBLICO

RRE Nº	001	Nº do CTEF	BM	Item	Fatos (RAE Nº)
Data emissão	04/02/2016				
Referência (Mês/Ano)	Jan/2016				

Nº do CT	790466/2013	Data do CT	04/12/2013	CT - Valores (R\$)	
Tomador	Cedro do Abaeté/MG	Investimento	309.776,00		
Agente Operador - Repasse	Caixa Econômica Federal	Repasse	292.500,00		
Fonte de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS	Outras fontes	Contrapartida	17.276,00	

CT - Programa	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	CT - Modalidade	Reestruturação do Complexo Esportivo	CT - Objeto	Reestruturação do Complexo Esportivo
CT - Data início vigência	09/06/2015				

Item	Descrição	Valores previstos no OCI (R\$)		Realizado no período (R\$)		Acumulado realizado incluído o período		% Físico	% Finance
		%	(R\$)	Repasses(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasses(R\$)		
1	Serviços Preliminares	0,25	769,90	726,96	42,94	769,90	726,96	100,00	100,00
2	Demolições/Retiradas	3,37	10.441,96	7.993,65	472,13	8.465,78	7.993,65	81,07	81,07
3	Alvenarias e Divisões	11,20	34.686,74	32.654,97	1.928,71	34.583,68	32.654,97	99,70	99,70
4	Instalações Hidro-Sanitárias	2,21	6.861,40	5.366,82	316,98	5.683,80	5.366,82	82,94	82,94
5	Pisos e Revestimentos	9,84	30.479,34	-	-	-	-	-	-
6	Louças e Metais	1,50	4.643,38	-	-	-	-	-	-
7	Serralheria	51,06	158.160,80	26.468,09	1.563,29	28.031,38	26.468,09	17,72	17,72
8	Prevenção e Combate a Incêndio	0,91	2.810,84	-	-	-	-	-	-
9	Pintura	13,98	43.292,42	-	-	-	-	-	-
10	Barcadas e Painéis	2,48	7.677,68	-	-	-	-	-	-
11	Equipamentos Esportivos	2,06	6.366,42	-	-	-	-	-	-
12	Urbanização e Obras Complement.	0,77	2.370,12	-	-	-	-	-	-
13	Limpeza da Obra	0,39	1.215,00	-	-	-	-	-	-
Subtotal 1			309.776,00	73.210,49	4.324,05	77.534,54	73.210,49	25,03	25,03
Subtotal 2									
Subtotal 3									
Subtotal 4									
Total Geral			100,00	309.776,00	309.776,00			25,03	25,03

Observações Gerais

Cedro doabaeté, 04/02/2016

Local e Data

Patric

Pedro Henrique de Oliveira Ratis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 168557/D

Diego Solano A. Theodoro
Engenheiro Civil
CREA-MG - 177929/D

Nome: OLDAIRA MARIA DE ANDRADE
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Oldaira Maria de Andrade
Prefeita Municipal

Nome: ROGÉRIO FERNANDES DA COSTA
Cargo: CHEFE SERVIÇO DA FAZENDA

Resp. Finance. Tomador