

#PÚBLICO

**RRE - Tomador**  
 CT - Programa: **Esporte e Grandes Eventos Esportivos**  
 CT - Modalidade: **09/06/2015**  
 CT - Objeto: **Reestruturação do Complexo Esportivo**

**OGU**  
 Nº do CT: **790466/2013**  
 Tomador: **Cedro do Abaeté/MG**  
 Agente Operador - Repasse: **Caixa Econômica Federal**  
 Outras fontes:  OGU  FGTS

**RRE - Tomador**  
 CT - Valores (R\$): **309.776,00**  
 Investimento: **309.776,00**  
 Repasse: **292.500,00**  
 Contrapartida: **17.276,00**

**Relatório Resumo de Empreendimento**  
 Nº do CTEF: **1** Item: **1.2.3.4.7** Fotos (RAE N°):  
 25/2015: **1** Item: **2.3.4.5**  
 25/2015: **3** Item: **7**  
 RRE Nº: **001**  
 Data emissão: **06/05/2016**  
 Referência (Mês/Ano): **jan/2016**

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)	Licitados (R\$)	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período					
				Saldo (R\$)	Repasses (R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasses (R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1	Serviços Preliminares	0,25	769,90	-	-	-	726,96	42,94	769,90	100,00	100,00	
2	Demolições/Retiradas	3,37	10.441,96	-	-	-	9.224,26	544,82	9.769,08	93,56	93,56	
3	Alvenarias e Divisões	11,20	34.686,74	-	-	-	32.752,28	1.934,46	34.686,74	100,00	100,00	
4	Instalações Hidro-Sanitárias	2,21	6.861,40	-	-	-	6.478,74	382,66	6.861,40	100,00	100,00	
5	Pisos e Revestimentos	9,84	30.479,34	-	-	-	15.190,75	897,22	16.087,97	52,78	52,78	
6	Louças e Metais	1,50	4.643,38	-	-	-	-	-	73.816,30	46,67	46,67	
7	Serralheria	51,06	158.160,80	-	-	-	69.699,61	4.116,69	-	-	-	
8	Prevenção e Combate a Incêndio	0,91	2.810,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pintura	13,98	43.292,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bancadas e Painéis	2,48	7.677,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Equipamentos Esportivos	2,06	6.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Urbanização e Obras Complement.	0,77	2.370,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Limpeza da Obra	0,39	1.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal 1		100,00	309.776,00	-	-	-	43.231,53	2.553,39	45.784,92	14.199,39	45,84	45,84
Subtotal 2												
Subtotal 3												
Subtotal 4												
Total Geral		100,00	309.776,00	-	-	-	43.231,53	2.553,39	45.784,92	14.199,39	45,84	45,84

Observações Gerais

**Cedro do Abaeté, 06/05/2016**  
 Local e Data

**Tomador**  
 Nome: **OLDAIRA MARIA DE ANDRADE**  
 Cargo: **PREFEITA MUNICIPAL**  
**Oldaira Maria de Andrade**  
 Prefeita Municipal

**Resp. Financ. Tomador**  
 Nome: **RÓGERIO FERNANDES DA COSTA**  
 Cargo: **CHEFE SERVIÇO DA FAZENDA**  
**Rogério Fernandes da Costa**  
 Secretário de Finanças